




SEGEP – Secretaria Municipal de  
Coordenação Geral do  
Planejamento e Gestão

**METODOLOGIA DO  
PROCESSO PARTICIPATIVO  
DE REVISÃO DO PLANO  
DIRETOR DE BELÉM  
LEI Nº 8.655/2008  
(PERÍODO: SET/2023 A  
FEV/2025)**

**BELÉM/PA, DEZ 2023**

# ETAPAS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A REVISÃO



**ETAPA 1:**  
PROCESSO  
PARTICIPATIVO NA  
LEITURA DA  
REALIDADE ATUAL  
DO MUNICÍPIO

Divulgar o Processo de Revisão do Plano Diretor  
(Equipe Técnica + COMUS)

Desenvolver site para o Plano Diretor de Belém  
(Equipe Técnica + CINBESA + Consultoria  
Especializada)

Compreender o município e suas especificidades  
com a identificação das problemáticas e  
contribuições comunitárias (momento informativo e  
interativo)/ Fóruns Territoriais, Seminários Temáticos  
e Consulta Pública (através do site do PDB)  
(Equipe Técnica + CDU + Equipe de Mobilização  
da SEGEP + Consultoria Especializada)

**ETAPA 2:**  
PARTICIPAÇÃO SOBRE O  
DOCUMENTO BASE

Divulgar as propostas da revisão  
(Equipe Técnica + COMUS)

Promover Fóruns Territoriais, Seminários Temáticos e  
Consulta Pública (através do site do PDB) para o  
Documento Base  
(Equipe de Mobilização da SEGEP + Equipe Técnica  
+ CDU + Consultoria Especializada)

Submeter o Documento Base para a aprovação no  
CDU

**ETAPA 3:**  
VALIDAÇÃO DA MINUTA  
DO PROJETO DE LEI

Realizar a Conferência Final para aprovação do documento final  
(CDU)

**ETAPA 4:** ENVIO DO  
PROJETO DE LEI À  
CÂMARA MUNICIPAL

Democratizar o acesso à informação sobre o processo de aprovação da Revisão do Plano Diretor na CMB  
(Equipe Técnica + CDU + CMB + COMUS)

Promover Mobilização Social para aprovação/discussão do Projeto de Lei na CMB  
(Equipe de Mobilização da SEGEP)



## QUADRO DE CORRESPONDENCIA ENTRE AS ETAPAS DA METODOLOGIA E DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

<p><b>Etapa 1</b> PREPARAÇÃO PARA O PROCESSO (Set/2023 a Jan/2024)</p>	<p><b>Etapa 2</b> ANÁLISE DA REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO (Fev a Jun/2024)</p>	<p><b>Etapa 3</b> SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E PROPOSIÇÕES (Jun a Nov/2024)</p>	<p><b>Etapa 4</b> ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI (Nov a Dez/2024)</p>	<p><b>Etapa 5</b> VALIDAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI (Jan/2025)</p>	<p><b>Etapa 6</b> ENVIO DO PROJETO DE LEI À CÂMARA MUNICIPAL (Fev/2025)</p>	<p><b>Etapa 7</b> MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR (A partir da aprovação)</p>
	<p><b>Etapa 1</b> PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO NA ANÁLISE DA REALIDADE ATUAL DO MUNICÍPIO (Fev a Jun/2024)</p>	<p><b>Etapa 2</b> PARTICIPAÇÃO NA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DO DOCUMENTO BASE (A partir de Novembro)</p>		<p><b>Etapa 3</b> VALIDAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI (Jan/2024)</p>	<p><b>Etapa 4</b> ENVIO DO PROJETO DE LEI À CÂMARA MUNICIPAL (Fev/2024)</p>	